

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO TRIMESTRAL					
ITIFICAÇÃO					
Nº do Processo Originário	Órgão Concedente do fomento ou da colaboração:				
001/ADM/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ				
CNPJ:	Entidade Beneficiada:	Gestor/Presidente:			
46.680.500/0001-12	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	Rosangela Pereira - Gerente			
Endereço: Rua Aluísio José de Castros, n.º 147, CEP: 12.505-470		Telefone: (11) 3003-2433			
		E-mail: prestacaodecontas@ciee.ong.br			

1.1 Identificação do objeto:

Considera-se objeto para celebração de Termo de Colaboração do presente edital, a execução do Programa Jovem Aprendiz que visa o encaminhamento de Jovens Aprendizes para a realização de atividades burocráticas e de mensageiros (arco ocupacional: Administração — Curso: Auxiliar Administrativo e/ou Rotinas Administrativas) junto ao município de Guaratinguetá à título de aprendizagem, tendo em vista a formação técnico-profissional, constituída por atividades teóricas e práticas, organizadas em tarefas de complexidade progressiva, em programa correlato às atividades desenvolvidas no município, proporcionando ao jovem aprendiz formação profissional básica. Sendo obrigatório que a Organização da Sociedade Civil, cumpra as disposições contidas na Portaria MTE n.º 1.005/2013, e que realize, desenvolva atividades/cursos nas áreas de informática, rotinas administrativas e atendimento,



para atender ao arco ocupacional: Administração – Curso: Auxiliar Administrativo/Rotinas Administrativas; e atividades/cursos nas áreas de inclusão digital, entre outras atividades que possibilite o crescimento profissional dos jovens aprendizes.

Quantidade de usuários proposto no Plano de Trabalho: 90 aprendizes

1.2 Valor Total empenhado de Recursos a serem repassados: R\$ 1.366.200,34

Valor Mensal a ser repassados: R\$ 113.850,03

2 – RELATÓRIO CONSUBSTANCIADO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

- 2.1 Ações programadas (de acordo com o plano de trabalho):
 - 1 TRIAGEM E ENCAMINHAMENTO;
 - 2 CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO;
 - 3 ATIVIDADE TEÓRICA DE APRENDIZAGEM;
 - 4 ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO;
 - 5 CERTIFICAÇÃO;
 - 6- IMPACTO SOCIAL DO PROGRAMA APRENDIZ NA VIDA ADOLESCENTE;
- 2.2 RELATÓRIO -Ações Executadas (implantação da oferta, comparando-se o previsto no plano trabalho aprovado com o efetivamente executado):
 - 1 TRIAGEM E ENCAMINHAMENTO; (Via on line) Obtivemos junto ao Parceiro público as características da abertura de vagas, e a partir do nosso banco de dados foram efetuados os encaminhamentos necessários, estamos disponibilizando em anexo o relatório com a relação dos aprendizes já contratados.
 - **2 A CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO**; (Via presencial) Elaboramos a marcação dos Termos de Compromisso dos aprendizes selecionados, garantindo todos os direitos trabalhistas e previdenciários, registrado na Carteira de Trabalho e Previdência Social. A vigência do Contrato de Aprendizagem, que não poderá exceder o prazo de 24 (vinte e quatro) meses, a partir da sua assinatura;



- **3 ATIVIDADE TEÓRICA DE APRENDIZAGEM**; (Via on-line) Disponibilizamos o material de Formação técnico-profissional metódica em atividades teóricas, metodicamente organizada em tarefas de complexidade progressiva, no programa Arco Ocupacional Administrativo.
- **4 ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO**; (Via on-line) Periodicamente, acompanhamos as atividades e o desenvolvimento do adolescente no Programa de Aprendizagem e frequência no ensino regular (relatórios de falta e presença e os relatórios de avaliação anual);
- **5- CERTIFICAÇÃO**; (Não houve) Disponibilizamos ao término do programa o resultado final dos aprendizes e seu perfil, que efetivamente concluíram a formação profissional;
- 6- IMPACTO SOCIAL DO PROGRAMA APRENDIZ NA VIDA ADOLESCENTE; (Não houve) Ao término do programa será efetuada a Aplicação da pesquisa de Impacto Social onde serão trabalhados temas transversais, voltados para relações interpessoais, afetivas e sustentáveis, no âmbito da família e da comunidade, percebendo o sujeito em sua totalidade e como forma de auxiliá-los no enfrentamento de situações vivenciadas em seu cotidiano;
- 2.3 **Objetivos alcançados até o momento:** Até a competência de Setembro/23, foram efetuadas 19 contratações, ressaltamos que o previsto no termo de colaboração/plano de trabalho é de até 90 aprendizes.

Ressaltamos que cabe ao Parceiro Público, disponibilizar a oportunidade de vagas para que ocorra o preenchimento das 90 vagas previstas no termos de colaboração.

Segue o link da publicação da parceria, cumprindo a legislação da Lei 13.019/14 art.11°.

https://portal.ciee.org.br/processos-seletivos-especiais/lei-da-transparencia/transparencia-prefeitura-municipal-da-estancia-turistica-de-guaratingueta/portal.ciee.org.br/processos-seletivos-especiais/lei-da-transparencia/transparencia-prefeitura-municipal-da-estancia-turistica-de-guaratingueta/portal.ciee.org.br/processos-seletivos-especiais/lei-da-transparencia/transparencia-prefeitura-municipal-da-estancia-turistica-de-guaratingueta/portal.ciee.org.br/processos-seletivos-especiais/lei-da-transparencia-prefeitura-municipal-da-estancia-turistica-de-guaratingueta/portal.ciee.org.br/processos-seletivos-especiais/lei-da-transparencia-prefeitura-municipal-da-estancia-turistica-de-guaratingueta/portal.ciee.org.br/processos-seletivos-especiais/lei-da-transparencia-prefeitura-municipal-da-estancia-turistica-de-guaratingueta/portal-prefeitura-municipal-da-estancia-turistica-de-guaratingueta/portal-prefeitura-municipal-da-estancia-turistica-de-guaratingueta/portal-prefeitura-municipal-da-estancia-turistica-de-guaratingueta/portal-prefeitura-municipal-da-estancia-turistica-de-guaratingueta/portal-prefeitura-municipal-da-estancia-turistica-de-guaratingueta/portal-prefeitura-municipal-da-estancia-turistica-de-guaratingueta/portal-prefeitura-municipal-da-estancia-turistica-de-guaratingueta/portal-prefeitura-p

2.4 Dificuldades encontradas:

No Plano de Trabalho consta a contratação de 90 aprendizes, porém até a competência de Setembro/23, só foram contratados 19 aprendizes.

2.5 Soluções adotadas:

O CIEE sempre está em contato com o parceiro público, a fim de efetuar o preenchimento das vagas.



2.6	Justificativas de atrasos e/ou ações não executadas:	
	As 90 vagas ainda não foram preenchidas em decorrência da falta de abertura da vagas junto ao CIEE,por parte do Parceiro Público;	
2.7	Ações a Executar: O preenchimento da totalidade de vagas previstas no plano de trabalho/termo de colaboração.	
2.8	Data prevista para conclusão dos serviços: De Julho/23 a Setembro/2023	
2.9	Ações Executadas Fora do Plano/Justificar:	

3 - RESUMO

QUANTIDADE DE BENEFICIÁRIOS ATENDIDOS MENSALMENTE:	FINANCEIRO EXECUTADO MENSALMENTE:
Janeiro - 20 aprendizes Fevereiro - 22 aprendizes Março -21 aprendizes Abril -21 aprendizes Maio - 20 aprendizes Junho -22 aprendizes Julho - 22 aprendizes Agosto - 21 aprendizes Setembro - 19 aprendizes Outubro - Novembro - Dezembro -	Janeiro -R\$ 19.228,14 Fevereiro -R\$ 23.075,06 Março -R\$ 27.362,71 Abril -R\$ 24.117,81 Maio - R\$ 25.241,36 Junho -R\$ 26.004,93 Julho - R\$ 28.370,21 Agosto - R\$ 27.486,90 Setembro - R\$ 25.718,32 Outubro - Novembro - Dezembro -



4 – OBSERVAÇÕES E JUSTIFICATIVAS DA OSC:				
O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, se encontra cumprindo as exigências contidas na Lei Federal nº 13.019/2014.				
5 – ENCAMINHAMENTO				
À Gestora da Parceria, para conhecimento e providências.				
Lwas Henrique da Silva Lima E48260988E224A5. Guaratingueta, 20 de Outubro de 2023	Pocusigned by: Rosangua furura			

ANEXOS

6 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – ANEXO À EXECUÇÃO DE METAS MENSAL PRINT DAS PUBLICAÇÕES NO SITE OU FACEBOOK, LISTAGEM GERAL DE USUÁRIOS/FREQUÊNCIA, RELAÇÃO DOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES OPTATIVAS/LISTA DE APRENDIZES



